

CONVENZIONE

tra

l'Ufficio Speciale dell'Aquila (di seguito anche USRA), in persona del suo responsabile dott. Paolo Aielli,

e

il Comune dell'Aquila, in persona del Sindaco Dott. Massimo Cialente,

e

L'Aquilana Società Multiservizi S.p.A. (di seguito A.S.M. S.p.A.), in persona del Dott. Luigi Fabiani, presidente del Consiglio d'Amministrazione,

di seguito, congiuntamente, "le Parti"

PREMESSO

che ai sensi del comma 2, dell'art. 67-ter, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n. 134, recante "*Misure urgenti per la crescita del Paese*", "*sono istituiti due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città dell'Aquila e uno competente sui restanti comuni del cratere*";

che il Responsabile dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila ha manifestato l'esigenza di concludere le attività inerenti le demolizioni disposte per ordinanza sindacale, degli edifici individuati dal Comune dell'Aquila, garantendo il trasporto dei materiali prodotti al sito di Pontignone (Cava ex Teges); completare le attività in corso nel sito di Pontignone (Cava ex Teges) per la realizzazione del progetto di ripristino ambientale del sito; dare attuazione all'accordo di programma siglato in data 14 gennaio 2013 tra il Ministero Ambiente ed il Comune dell'Aquila e perseguire l'obiettivo del recupero e della riqualificazione ambientale del sito di Pontignone (Cava ex Teges); gestire il sistema di controllo della tracciabilità delle macerie pubbliche e rifiuti in atto;



che, in particolare, risulta necessario procedere, con urgenza, al completamento delle attività sospese dal 1° gennaio 2013, relative alle demolizioni disposte per ordinanza sindacale degli edifici di cui all'allegata Tabella 1, dando priorità alla conclusione dell'intervento in Via Roma, cruciale per la sua localizzazione all'interno dell'impianto viario cittadino, in rapporto agli interventi pubblici già avviati;

che l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n.241 stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

CONSIDERATO

la necessità e l'urgenza di proseguire gli interventi di demolizione degli edifici pubblici danneggiati dal sisma e le conseguenti attività di rimozione e di trasporto delle macerie, per consentire il ripristino di condizioni di normalità;


l'assoluta esigenza, in un contesto di così grave severità economico-finanziaria, di contenere la spesa relativa alla ricostruzione entro i limiti imposti dalla disponibilità delle risorse pubbliche all'uopo destinate;

che le attività di trasporto vengono eseguite dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (di seguito anche CNVVF) in base allo specifico Accordo stipulato fra L'USRA e il CNVVF e il Comune di L'Aquila;

che le attività operative indicate in questa Convenzione sono complementari alle attività già definite nell'Accordo precedentemente richiamato;

che l'A.S.M. S.p.A. è autorizzata allo smaltimento e trattamento delle macerie cd "pubbliche" presso il sito di Pontignone (Cava ex Teges) in base alla Decreto n. 2 del 18 dicembre 2012 e in funzione di quanto disposto della OPCM 4014/2012, ancora vigente.

VISTO

The image shows two handwritten signatures and a set of initials. On the left, there are three vertical, wavy lines representing initials. On the right, there are two distinct signatures: one is a large, stylized signature with a long horizontal stroke, and the other is a smaller, more compact signature.

l'art.2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Ottobre 2012, avente ad oggetto la gestione delle macerie, al co. 4 indica la proroga della validità dell'OPCM 4014/2012 ai sensi dell'articolo 67-quinquies co. 2 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n. 134, e che, in particolare, la suddetta OPCM all'art.1 co. 7, 8, 9, e 10 pone in capo al CNVVF, alle Forze Armate, all'A.S.M. S.p.A. le attività inerenti alla gestione delle macerie pubbliche.

Tutto ciò premesso, visto e considerato, le Parti convengono di sottoscrivere la presente convenzione al fine di consentire la conclusione delle attività inerenti la demolizione degli edifici pubblici di seguito specificati, e svolgere le conseguenti attività di trasporto e trattamento dei materiali classificati come CER 200399 al sito di Pontignone (Cava ex Teges) e di smaltimento dei materiali diversi da quelli citati, e stipulano quanto segue:

Articolo 1

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2 (Oggetto)

1. L'oggetto del presente Accordo riguarda le operazioni relative al trattamento, al conferimento e allo smaltimento dei materiali prodotti dalle operazioni di demolizione disposte in seguito ad Ordinanza sindacale, nel territorio del Comune dell'Aquila, relative agli edifici di cui alla seguente Tabella 1.

LUOGO	INDIRIZZO	DITTA ESECUTRICE	QUANTITA' MACERIE (MC)	STATO DEMOLIZIONI	Numero Cassoni*
L'AQUILA	Via Roma	Procaccia & C. srl	1400	Eseguita	4/5
L'AQUILA	Via dell'Annunziata-Via delle Rose-Via dei Setaioli	Investment Trust	370	In Esecuzione	2
L'AQUILA	Isolato Convitto Nazionale	IGC srl	450	Eseguita	2/3
L'AQUILA	Piazzetta	Coid	410	In Esecuzione	3

	Bariscianello				
L'AQUILA	Via Forcella- Via del Pavone	ATI Cricchi- Catena	35	Eseguita	1
L'AQUILA	Via XX Settembre- via Castiglione	Ecodem srl	2394	In Esecuzione	2/3
ARISCHIA	Via del Corso	Domus srl	55	Eseguita	2
S. ANGELO DI BAGNO	Via S. Benedetto	Soalco	300	Eseguita	2
ROIO PIANO	Via Aia Prima	Domus srl	185	Eseguita	2
PAGANICA	Via S. Giovanni	Cogea	125	In Esecuzione	2
PAGANICA	Via Fontenuova	Cogea	30	In Esecuzione	2
S. GREGORIO	Via dell'Archetto- Via del Forno- Via del Mercante	Neon appalti	500	In Esecuzione	2/3
TEMPERA	Via della Canonica sx n.5	Solbit	200	In Esecuzione	2/3
FOCE DI SASSA	Via Piagge n. 41-43	Sunshine	150	Eseguita	2
L'AQUILA	Via Strinella	Coid	50	Da Eseguire	1
L'AQUILA	Piazza dell'Addolorata,1	Valentini Iniziative srl	150	Da Eseguire	2
L'AQUILA	Via A. Bafile	Soalco	750	Da Eseguire	2
CIVITA DI BAGNO	Via Marsicana,40	Soalco	150	Da Eseguire	2
PAGANICA	Via Tonale	Cogea	50	Da Eseguire	1
PAGANICA	Via Salita del Castello	Cogea	2400	Da Eseguire	2/3
PAGANICA	Via del Pizzicagnolo	Cogea	93	Da Eseguire	1
PAGANICA	Via del Pianello n.62-74	Cogea	87	Da Eseguire	1
PAGANICA	Via degli Angeli	Cogea	118	Da Eseguire	1/2
S. ELIA	Via Collevernesco	Artedile	31	Da Eseguire	1
S. GREGORIO	Via del Pagliarello	Neon appalti	640	Da Eseguire	2/3
TEMPERA	Via delle Logge	Solbit	180	Da Eseguire	1
TEMPERA	Vico del Pollame- Piazza dei Cantatori	Solbit	520	Da Eseguire	2/3
TEMPERA	Via del Mulino	Solbit	100	Da eseguire	1

Note. * il numero dei cassoni è stimato dagli uffici del Comune in funzione dello spazio disponibile nell'area limitrofa ai cantieri di demolizione, andrà verificato dai soggetti coinvolti per competenza.

Tabella 1 – Stato di avanzamento delle demolizioni degli edifici predisposti su ordinanza sindacale comunicata dal Servizio “Messa in sicurezza” del Settore Emergenza Sisma e Ricostruzione Privata (prot.38973 del 30/05/2013 e integrato con nota prot.n. 71656 del 25/9/2013).

Articolo 3 (Adempimenti)

The image shows two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is a cursive 'M' followed by a vertical line. The signature on the right is a cursive 'A' followed by a vertical line.


1. Per l'attuazione delle attività di cui sopra verranno adottate le competenze, le risorse umane, i mezzi e le strutture della A.S.M. S.p.A, gli interventi verranno concordati e coordinati con il CNVVF e con il Comune dell'Aquila.
2. L'A.S.M. S.p.A., si occuperà della gestione delle diverse categorie di rifiuti, selezionati dalle ditte incaricate, secondo la normativa vigente.

In particolare:

- Fornirà (e trasporterà nei diversi siti) i cassoni, necessari per la raccolta differenziata dei materiali selezionati dalle ditte incaricate delle demolizioni, in numero sufficiente per garantire l'efficiente movimentazione dei materiali, coordinandosi con i VVF e con le indicazioni degli Uffici del Comune; il numero complessivo dei cassoni è ipotizzato in circa 20 unità, da concordare.
- Si occuperà del trattamento ed eventuale conferimento del cosiddetto "inerte" (CER 200399) presso il sito di Pontignone;
- Si occuperà dell'avvio al trattamento e/o eventualmente smaltimento delle categorie di rifiuto diverse dal CER 200399 secondo la normativa vigente;
- Si occuperà della sorveglianza delle attività di selezione delle ditte incaricate secondo quanto previsto il Protocollo di gestione macerie approvato in data 9/05/2012 dal Comitato di indirizzo di cui alla O.P.C.M. 3923 del 18.02.2011 e ssmmii.

Articolo 4 (Importi stimati)

1. L'importo complessivo previsto, necessario per far fronte agli interventi di cui al precedente Articolo 2, si individua in euro 294.469,00 (comprensiva dell'IVA al 10%).
2. Al finanziamento degli oneri necessari per l'attuazione degli interventi provvederà l'USRA come specificato nel successivo articolo 9.
3. La stima dell'importo complessivo è stata comunicata da A.S.M. S.p.A. con nota prot. 1121, acquisita al protocollo USRA in entrata con n. 2406 del 02/09/2013, integrata con la nota prot.n. 3281 del 24/09/2013). L'importo è stato calcolato in



funzione delle quantità di macerie stimate dal Comune per ciascun cantiere (Tabella 1) e dei raggruppamenti dei siti di cantiere per aree limitrofe fatta dai VVF, di cui alla successiva tabella 2. L'importo sarà dettagliato e formalizzato da A.S.M. S.p.A. in funzione della programmazione degli interventi concordata insieme agli Uffici del Settore ricostruzione Privata del Comune

Località	Totale macerie mc/ton	N°Cassoni *
L'Aquila città: Siti vari	5.059 mc / 7.589 ton	10
Paganica - Tempera - S. Gregorio	855 mc / 1.282 ton	9
S. Angelo di Bagno	300 mc / 450 ton	2
Arischia - Roio Piano - Foce di Sassa	390 mc / 585 ton	2

Località	Totale macerie mc/ton	N°Cassoni *
L'Aquila città - S.Elia - S.Gregorio	1.621 mc / 2.431 ton	10
Paganica - Tempera	3.548 mc / 5.322 ton	9
Civita di Bagno	150 mc / 225 ton	2

Note. * il numero dei cassoni è stimato dagli uffici del Comune in funzione dello spazio disponibile nell'area limitrofa ai cantieri di demolizione, andrà verificato dai soggetti coinvolti per competenza.

Tabella 2 – Dati estratti dalla tabella di previsione dei costi stimati dal CNVVF (prot.11326 del 04/10/2013) per il trasporto delle dei materiali prodotti in seguito alle demolizioni degli edifici predisposti su ordinanza sindacale

Articolo 5 (Fabbisogni)

1. Il preventivo di spesa relativo agli interventi in oggetto, è stato formulato da A.S.M. S.p.A. sulla scorta della stima complessiva dell'onere economico connesso all'impiego delle risorse (umane e strumentali) occorrenti alla realizzazione degli interventi medesimi, ipotizzato sulla scorta dei dati contenuti nelle tabelle 1 e 2 di questa convenzione.
2. Eventuali fabbisogni aggiuntivi rispetto al preventivo di spesa iniziale, di cui al precedente comma 1, per oneri imprevisti e/o imprevedibili in sede di pianificazione iniziale, stimabili fino ad un massimo del 10% dell'importo totale, dovranno essere tempestivamente sottoposti all'accettazione dell'USRA, che si riserva di compiere la valutazione di inerenza e congruità delle richieste e a comunicare tempestivamente l'autorizzazione alla spesa. In caso di previsione di superamento del 10%, ASM potrà presentare ulteriore preventivo da sottoporre ai firmatari della presente convenzione per una eventuale estensione;

3. A.S.M. S.p.A. si impegna a comunicare oltre all'inizio e la fine lavori per ciascun intervento anche lo stato di avanzamento degli interventi a scadenza mensile per permettere all'USRA di compiere il monitoraggio di sua competenza;
4. La fatturazione delle spese verrà presentata contestualmente alla relazione tecnica, da A.S.M. S.p.A., alla conclusione di ciascun intervento


Articolo 6 (Compiti)

1. Il Comune dell'Aquila si impegna a:

- a. Mantenere, tramite i suoi uffici del Settore Ricostruzione Privata, i rapporti con le ditte incaricate delle demolizioni su ordinanza sindacale, comunicando tempestivamente all'A.S.M. S.p.A. lo stato di avanzamento dei lavori degli interventi oggetto del presente accordo ovvero il calendario dell'avvio dei cantieri delle demolizioni ancora da eseguire, per concordare opportunamente i tempi dell'impegno delle risorse dell'A.S.M. S.p.A. nei singoli cantieri;
- b. Concordare con l'A.S.M. S.p.A. le priorità degli interventi che dovranno essere considerate nella programmazione degli impegni assunti con il presente accordo;
- c. Programmare opportunamente l'avvio dei cantieri delle Frazioni, concentrando cronologicamente gli interventi ricadenti nelle stesse aree o in aree limitrofe, così come raggruppati nella tabella di cui all'articolo 5 del presente accordo;
- d. Trasmettere all'A.S.M. S.p.A., entro la giornata di mercoledì di ogni settimana, il prospetto della volumetria di macerie trasportabili nella settimana successiva, distinta per i vari siti di prelievo, al fine di consentire la pianificazione in tempo congruo dell'impiego delle risorse;
- e. Eseguire il controllo dell'avvenuta realizzazione degli interventi concordati, in seguito al verbale di fine lavori consegnato all'A.S.M. S.p.A. e comunicarlo all'USRA.

2. L'A.S.M. S.p.A. si impegna a:

- a. Comunicare mensilmente all'USRA la programmazione dei per consentire la verifica dell'andamento della spesa rispetto agli impegni concordati e alla



tempistica indicata, e permettere all'USRA di compiere il monitoraggio di sua competenza;

b. Consegnare la fattura delle spese e la relazione tecnica all' USRA alla conclusione di ciascun intervento;

c. Alla conclusione di tutti gli interventi indicati nella presente convenzione A.S.M. S.p.A. si impegna a rendicontare all'USRA le spese sostenute secondo la fatturazione già presentata.

Articolo 7 (Modalità di pagamento)


1. Il pagamento del corrispettivo per il servizio reso verrà disposto dall'USRA entro 30 gg dalla presentazione della fattura da parte di ASM. Tale pagamento avverrà previa comunicazione di fine lavori e in seguito alla verifica positiva della regolarità contabile della documentazione presentata da A.S.M. S.p.A..
2. L'onere degli interventi, salvo fabbisogni aggiuntivi, di cui al punto 5, sarà quantificato e rendicontato mensilmente in relazione al quantitativo di materiali suddivisi secondo le categorie individuate dall'art. 3 comma 2 della presente convenzione.

Articolo 8 (Durata)

La durata del presente accordo è di 6 (sei) mesi dalla data di sottoscrizione, rinnovabile con il consenso di tutte le Parti, fino a un massimo di un ulteriore semestre. La sua validità, se necessario, s'intende rinnovabile, dietro richiesta motivata presentata da A.S.M. S.p.A., entro due mesi dalla scadenza, per un periodo non superiore ad ulteriori 6 mesi.

Articolo 9 (Risorse finanziarie)

Agli oneri derivanti dalla presente Convenzione stimati in euro **294.469,00** (comprensivi dell'IVA al 10%) e a quelli relativi ad eventuali fabbisogni aggiuntivi per oneri imprevisti e/o imprevedibili (secondo quanto definito nell'articolo 5 della presente




convenzione), provvede l'USRA a valere sulle somme trasferite dalla delibera CIPE 135 del 21 dicembre 2012, comma 1.1, voce "riserva per ulteriori esigenze di carattere obbligatorio" così come rimodulata dal D.L. 43 del 26 aprile 2013, convertito nella L.71 del 24 giugno 2013, giacenti sulla Contabilità Speciale n.5730 dell'Ufficio Speciale della Ricostruzione dell'Aquila.

Articolo 10 (Controversie)

Per le eventuali controversie relative alla presente Convenzione, previo esperimento del tentativo di accordo bonario, sarà competente esclusivamente il Foro dell'Aquila.

L'Aquila li 04/11/2013

Per il Comune dell'Aquila
Dott. Massimo Cialente



Per l'Ufficio Speciale dell'Aquila
Dott. Paolo Aielli



Per l'Aquilana Società Multiservizi S.p.A.
Dott. Luigi Fabiani